

Утвержден
Приказом от 01.04.2015г. №11-2
Заведующий МКДОУ
«Детский сад г.Фатежа
«Золотой ключик»
/Копылова Н.Н./



ПЛАН действий
по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

В МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик»

Цель: осуществление управления процессом введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) в МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик».

Задачи:

1. Обеспечить наполнение нормативно- правовой базы МКДОУ необходимыми документами, регулирующими реализации ФГОС ДО.
2. Привести нормативно- правовую базу МКДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
3. Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
4. Организовать методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

1. Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2015-2016 г.г.	Апрель-май 2015г.	План, приказ об утверждении Плана
1.2.	Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требованиям к качеству услуг дошкольного образования	Апрель-май 2015 г.	Опросы, подготовка аналитических материалов
1.3.	Создание модели и алгоритма деятельности ОУ по введению ФГОС ДО	Апрель-май 2015 г.	Использование методических рекомендаций в работе

5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2015 г. – декабрь 2016 г.	Создание условий для реализации ФГОС ДО
6.	Изучение и использование методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды	Ноябрь 2015 г.	Учет методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольного образования, корректировке разделов образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды
1.7.	Апробация примерных образовательных программ дошкольного образования	В течение 2015г. – 2016 г.	Использование примерных образовательных программ дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования МКДОУ
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Март 2015 г.	Приказ о создании рабочей группы по введению в МКДОУ ФГОС ДО

2.	Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания	В течение 2015 г.	Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания
2.5.	Организация и проведение семинаров, консультаций с педагогами ДОУ, участие руководителей ДОУ в районных, областных семинарах по ФГОС ДО	В течение 2015 г. – 2016 г.	Участие в работе и проведение семинаров, совещаний
2.6.	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ДО	Сентябрь – октябрь 2015 г.; май 2015 г.	Участие в мониторинговых процедурах

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Своевременная подача заявок на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Май 2015 г. – декабрь 2016 г.	Прохождение курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками МКДОУ
3.2.	Разработка учебно-методического комплекса повышения квалификации и профессиональной переподготовки	В течение 2015 г. – 2016 г.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников МКДОУ
3.3.	Участие в конкурсах профессионального мастерства, ориентированных на диссеминацию опыта работников МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО	В течение 2015 г. – 2016 г.	Приказы, положения, обобщение опыта участников конкурсов профессионального мастерства

Внесение предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование.	Ноябрь 2016 г.	Определение наставников для молодых специалистов
--	----------------	--

4. Финансовое обеспечение ФГОС ДО

1. Применение методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	В течение 2015 г. – 2016 г.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и Курской области
2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель 2015 г. - Апрель 2016 г.	Корректировка и выполнение муниципальных заданий

5. Информационное обеспечение ФГОС ДО

1. Организация и проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение 2015 г. – 2016 г.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в МКДОУ по реализации ФГОС ДО
5.2. Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО.	2015 г. – 2016 г.	Размещение на сайте информации о ходе реализации ФГОС ДО в ОУ
5.3. Создание на сайтах страницы по вопросам введения ФГОС ДО.	2015 г. – 2016 г.	Создание на сайте МКДОУ страницы по вопросам введения ФГОС ДО. Размещение на сайте информации о ходе реализации ФГОС ДО в МКДОУ
5.4. Создание модели введения ФГОС ДО.	2015 г. – 2016 г.	Модель введения ФГОС ДО на уровне МКДОУ

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (лист) листов

Заведующий МКДОУ «Детский сад г. Фатежа

«Золотой ключик»

МП  /Копылова Н.Н./



19